DODATOK č.1
K Zmluve o Dielo zo dňa 21.10. 2025
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:
Obchodné meno: Obec Župčany
Sídlo: Župčany 95, 080 01 Prešov
IČO: 00328073
DIČ: 2020548255
Štatutárny zástupca: Mgr. Martin Dlugoš, starosta obce
Oprávnený jednať vo veciach zmluvných: Mgr. Martin Dlugoš, starosta obce
Oprávnený jednať vo veciach technických: Mgr. Martin Dlugoš, starosta obce
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK69 0200 0000 0017 2771 2556
Tel.: +421 910 684 485
E-mail: obec@zupcany.sk
Webová stránka: https://www.zupcany.sk/
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:
Obchodné meno: RCM TRADE, s.r.o.
Sídlo: Jarková 41, 08001 Prešov
IČO: 36493228
DIČ: 2021807920
IČ pre DPH: SK2021807920
Obchodná spoločnosť zapísaná v OR : Okr. Súdu Prešov oddiel Sro Vložka číslo: 14897/P

Štatutárny zástupca: Marek Fuchs
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: Marek Fuchs
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Marek Fuchs, František Fuchs
Bankové spojenie: SLSP, a.s.
IBAN: SK27 0900 0000 0052 0659 6543
SWIFT: GIBASKBX
Tel.: 0917563192
E-mail: fuchs.marek@gmail.com, rcmtrade1@gmail.com
Webová stránka: www.rcmtrade.sk
(ďalej len „zhotoviteľ“)

I. Predmet dodatku

1.1. Predmetom tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa **21. 10. 2025** je realizácia naviac prác požadovaných Objednávateľom a odpočet nerealizovaných prác. Rozsah týchto prác je uvedený v **Prílohe č. 1** – **Práce menej a práce naviac** spracovanom Zhotoviteľom, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.

II. Cena diela

2.1. Pôvodná zmluvná cena za celý predmet Zmluvy o dielo podľa jej znenia pred uzavretím tohto Dodatku č. 1 bola stanovená nasledovne:

- **113 696,81 € bez DPH**, slovom: *stotrinásťtisíc šesťstodeväťdesiatšesť EUR a 81/100 bez DPH*
- **26 150,27 € DPH 23%**, slovom: *dvadsaťšesťtisíc stopäťdesiat EUR a 27/100 DPH*
- **139 847,08 € s DPH**, slovom: *stotridsaťdeväťtisíc osemstoštyridsaťsedem EUR a 8/100 s DPH*

2.2. V súlade s bodom 1 tohto Dodatku sa zmluvná cena diela mení, a to jej zvýšením o sumu:

- **7 540,79 € bez DPH** slovom: *sedemtisícpäťstoštyridsať EUR a 79/100 bez DPH*

2.3. Nová celková cena predmetu tejto Zmluvy po zohľadnení Dodatku č. 1 činí:

- **121 237,60 € bez DPH**, slovom: *stodvadsaťjedentisícdvestotridsaťsedem EUR a 54/100 bez DPH*
- **27 884,65 € DPH 23%**, slovom: *dvadsaťsedemtisícosemstoosemdesiatštyri EUR a 65/100 DPH*
- **149 122,25 € s DPH**, slovom: *stoštyridsaťdeväťtisícstodvadsaťdva EUR a 25/100 s DPH*

III. Záverečné ustanovenia

Všetky ostatné články a body Zmluvy o dielo zo dňa **21. 10. 2025**, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

Nedeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je:

- **Príloha č. 1: Práce menej a práce naviac – Cenová ponuka Zhotoviteľa**

Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho dva obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.

V Župčanoch	V Prešove
dňa 13.11.2025	dňa 13.11. 2025
Za objednávateľa:	**Za zhotoviteľa:**
_____	_____
Mgr. Martin Dlugoš, starosta obce	Marek Fuchs, konateľ